roord zullen we eveneens passende huisvesting moeten ontwikkelen. Door het vertrek van bewoners zullen de woongroepen ongetwijfeld van samenstelling veranderen. Als voorbeeld kunnen we zeggen dat de Dijk als genormaliseerde woonvoorziening blijft bestaan, het is echter wel duidelijk dat deze woningen na de realisatie van alle nieuwe woonvoorzieningen naast de eigen bewoners ook door andere bewoners zullen worden bewoond. Het zal iedereen duidelijk zijn dat met de realisatie van het Spreidingsplan ook voor het huidige Hernesseroord veel zal veranderen. We zullen dan ook aan de hand van een goed renovatieplan in **samenwerking** met medewerkers en ouders proberen van Hernesseroord een zodanig goede voorziening te maken dat bewoners, ouders en medewerkers er **weer** jaren mee vooruit kunnen.
Als ouders willen kiezen voor Spijkenisse, Hellevoetsluis, Oud-Beijerland of gewoon voor Hernesseroord moeten ze dat dan nu al kenbaar maken?
In 1991 hebben al veel ouders hun voorkeur aangegeven. In sommige gevallen
is ook duidelijk voor Hernesseroord gekozen.
Om zo snel mogelijk zicht te krijgen op de toekomstige bewoners van Hernesseroord, lijkt het ons verstandig zo vroeg mogelijk Uw keuze aan ons duidelijk te maken via de paviljoensleiding of de maatschappelijk werkenden, Johan Keuning of Marian Beijer. Ook met Uw vragen kunt U bij genoemde personen terecht.

SPREIDINGSPLAN

Sociowoningen:
Oude Tonge

Eind december is van het College voor Ziekenhuisvoorzieningen een positief advies ontvangen over het ingediende bouwplan van het sociohuis Oude Tonge. Het College voor Ziekenhuisvoorzieningen is binnen de Wet Ziekenhuisvoorzieningen het belangrijkste adviesorgaan van het Ministerie.
Het Ministerie van WVC heeft toegezegd de Vergunning op zeer korte termijn te verlenen.Inmiddels heeft Architektenburo Gestel opdracht gekregen voor het **uitwerken van de bestekstukken.** Eind **februari a.s. wordt aan drie aannemers verzocht om een aanbestedingsofferte** te maken. Eind maart worden de offertes aangeboden en kan tot aanbesteding worden overgegaan. Aan de gemeente wordt het gewijzigd ontwerp voorgelegd met het verzoek om afgifte van de bouwvergunning ter plaatse. Als alles meezit kan in april 1993 met de bouwactiviteiten worden gestart en wordt uitgegaan van oplevering op 1 december 1993.

Oud-Beijerland:

Ook in Oud-Beijerland kan naar verwachting in april worden gestart met de bouw van de sociowoningen, die Qua opzet identiek zijn aan het sociohuis te Oude Tonge. Op korte termijn zal de Gemeente worden verzocht om op basis van het gewijzigd ontwerp een bouwvergunning af te **geven, waardoor** geen vertraging meer wordt opgelopen en in april de bouwactiviteiten kunnen starten. Ook in Oud-Beijerland wordt uitgegaan van oplevering op 1 december 1993.

Spijkenisse:

De goedkeuringsprocedure voor de sociowoning Spijkenisse is door het College voor Ziekenhuisvoorzieningen opgeschort tot 8 maart a.s. Het uitstel heeft te maken met de totaalbeoordeling van de plannen in Oud Beijerland, Spijkenisse en Hellevoetsluis, **waar**over gelijktijdig advies wordt uitgebracht. Naar verwachting zal het advies voor de sociowoning worden gekoppeld aan de totale organisatiestructuur van de 4 vestigingen.
Na afgifte van de vergunning zal rekening gehouden moeten worden met renovatiewerkzaamheden en kleine bouwkundige aanpassingen, waardoor de uiteindelijke oplevering wordt verwacht op 1 augustus **a.s.**

Hellevoetsluis:

De Provincie Zuid-Holland heeft goedkeuring onthouden aan een deel van het bestemmingsplan Tolhoek/Oostdijk te Hellevoetsluis, waardoor de start van de bouwactiviteiten voor de sociowoning ter plaatse wordt vertraagd. Vanuit de gemeente wordt gewerkt aan een Artikel 19 procedure, gevolgd door een voorbereidingsbesluit, waardoor de bouw van de sociowoning toch mogelijk wordt. Op dit moment wordt de start van de bouwactiviteiten niet voor juni 1993 verwacht en opening in het voorjaar van 1994.

De basis zorgvoorzieningen Spijkenisse, Oud-Beijerland en Hellevoetsluis

Het College voor Ziekenhuisvoorzieningen beoordeelt de plannen van Hernesseroord in zijn samenhang en is van mening, dat deze beoordeling in de bestaande regelgeving niet mogelijk is. Het onderscheid tussen een woonvoorziening voor beschut wonen in Spijkenisse en woonvoorzieningen voor genormaliseerd wonen in Hellevoetsluis en Oud-Beijerland heeft niet eerder bij bouwinitiatieven plaatsgevonden.

BASIS ZORGVOORZIENING HELLEVOETSLUIS



In de gewone aanvragen worden nog alle doelgroepen in een instelling ondergebracht.
Om geen extra vertraging te veroorzaken zal dit College na 8 maart a.s. het Ministerie van WVC aan de hand van hun uitgebrachte advies verzoeken duidelijkheid te geven over de planontwikkeling van Hernesseroord; de invulling over de 3 vestigingsplaatsen, de organisatorische samenhang en de identiteit.
Inmiddels heeft de directie van Hernesseroord een gesprek aangevraagd met de directie Gehandicaptenbeleid van het Ministerie van WVC om de gevolgen van deze ontwikkeling te bespreken. Gevraagd zal worden de planontwikkeling aanmerkelijk te versnellen.
Hernesseroord zal binnen **twee** weken reageren op een aantal technische- en financi±le vragen, alsmede een voorstel uitwerken over de gewenste dagopvang in Hellevoetsluis en Oud-Beijerland, zodat deze gegevens nog in het advies over de schetsontwerpen van het College voor Ziekenhuisvoorzieningen kunnen worden meegenomen.
Voor wat betreft de **18** ontbrekende plaatsen in Hellevoetsluis wachten we



op dit moment op het aanbad van de Gemeente Hellevoetsluis, **w r een** lokatie aan de Kooilaan op z1Jn stedebouwkundige en financi±le gevolgen wordt onderzocht.
Op ons verzoek heeft de Gemeente Brielle een lokatie beschikbaar gesteld van zo'n 800 m2 in het uitbreidingsplan Nieuwland als alternatief voor de bovengenoemde **18** plaatsen. V··r **21** februari a.s. zal hierover definitieve besluitvorming plaatsvinden.

Will Rijvers, projektko°rdinator